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 Jako téma mé práce jsem zvolil zateplení střešního pláště šikmé střechy. K tomu mě 
vedlo několik důvodů. Zaprvé jsem chtěl docílit vyuţití podkroví bytového domu jakoţto 
obytného prostoru a za druhé zjistit jaké systémy zateplení v dnešní době existují a co nám 
kaţdá varianta nabízí.  
 Při hledání mě nejvíce zaujal nadkrokevní zateplovací systém TOPDEK, který jsem 
v projektu pouţil a zaměřil se na řešení technologického předpisu provádění a také jeho 
srovnáním s druhou zvolenou variantou a to pouţití mezikrokevní izolace. 
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Bureček, V. Comparison of technological building insulation regulations on pitched roofs 
used on given apartment building. Ostrava: Department of civil engineering, Faculty of civil 
engineering, VŠB – Technical university of Ostrava, 2012, 32 pages. Supervisor of bachelor‘s 
thesis: Čmiel, F. 
 
I have choosed insulation of pitched roof casing as a subject of my project. Many 
reasons led me this way. At first I wanted to achieve use of loft-room for living purposes. The 
second reason was to find out which kind of insulation systems exists today and how they 
varies from each other. 
In my search I was intrigued by above-rafter insulation system TOPDEK. I have used 
this system in my project and I have focused on solution for technological regulations for 
working with this system. Also I have been focusing on comparison with second version 
which is using among-rafter type insulation.  
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Seznam použitého značení: 
 
PD - projektová dokumentace 
NP - nadzemní podlaţí 
PP - podzemní podlaţí 
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PUR - polyuretan 
K.ú. - katastrální úřad 
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DN - diametre nominal - jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
ISO - mezinárodní organizace pro normalizaci 
NN - nízké napětí 
VN - vysoké napětí 
P+D - péro + dráţka 
RŠ - revizní šachta 
SD - stavební deník 
TI - tepelná izolace 
tl. - tloušťka 
ZS - zařízení staveniště 
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Technologický předpis provádění zateplení 
šikmé střechy 
 
1. Obecné informace 
 
Tento předpis obsahuje informace potřebné pro správný postup provádění zateplení 
šikmé střechy pro bytový dům v Ostravě. Budova je situována přímo u místní komunikace ul. 
Polní, ze které je k budově přístup jako pro vozidla k parkovišti na pozemku, tak pro pěší. 
Jedná se o budovu se třemi nadzemními podlaţími s celkovým počtem dvanáct bytů. 
V podkroví jsou umístěny dva ateliéry. Budova je podsklepená, podzemní podlaţí obsahuje 
skladovací prostory pro jednotlivé byty, kotelny a společenskou místnost. Bytový dům je 
zděný z cihelných bloků POROTHERM, budova je zaloţena na základových pásech a je 
zastřešena sedlovou střechou tvořenou klasickou vaznicovou konstrukcí krovu. Cílem 
zateplení střešního pláště je vytvořit tepelněizolační vrstvu nad krokvemi, která se provede 
nejprve vytvořením bednění z OSB desek na krokve, dále provedením parotěsnící 
a vzduchotěsnící vrstva ze samolepícího asfaltového pásu, poté poloţením souvislé vrstvy 
tepelněizolačních desek z PIR pěny vzájemně spojených na péro a dráţku a zase provedením 
celistvé vrstvy pojistné hydroizolační vrstvy asfaltovým pásem, na který se poloţí kontralatě  
a pomocí vrutů se přišroubují skrz tepelnou izolaci do krokví. Nakonec se provede laťování  
a pokládka střešní krytiny. Tím ţe všechny nosné prvky krovu budou umístěny v interiéru, 
kde nebudou vystaveny změnám teploty a vlhkosti se zvýší jejich ţivotnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 - Střešní skladba TOPDEK [3]
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2. Materiály 
 
2.1. Materiál:  
TOPDEK 022 PIR tepelněizolační deska [1] 
- jedná se o tuhé desky z polyisokyanurátová pěny (PIR) 
Pouţití: tepelněizolační vrstva střechy 
Vruty TOPDEK ASSY [1] 
- ocelové vruty do dřeva s integrovanou podloţkou a protikorozní úpravou 
Pouţití: upevnění hranolů (falešných krokví) do krokví, upevnění skladby tepelné izolace přes 
kontralatě do krokví 
TOPDEK okenní dílec [1] 
- montáţní a tepelněizolační rám vyrobený na míru určený pro osazení střešních oken do 
skladby střechy 
TOPDEK SBS pás 30 [1] 
- jde o modifikovaný asfaltový SBS samolepící pás 
Pouţití: parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, doplňková hydroizolace 
Konstrukční dřevo [1] 
- jedná se o střešní latě a OSB desky 
Pouţití: latě, kontralatě, dřevěné bednění, nosná konstrukce hlavní hydroizolační vrstvy  
Spotřební materiál [1] 
- bitumenový tmel, nízkoexpanzní PU pěna, vruty, hřebíky, těsnící manţety, asfaltová 
emulze 
 
2.2. Doprava: 
 Dopravu veškerého materiálu zajistí dodavatel dle smluveného termínu a materiál 
uloţí na určenou skládku na staveništi. Další manipulace s materiálem bude probíhat buď 
ručně, nebo za pomocí jeřábu.  Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci 
s technickým dozorem investora. Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat při přejímce zboţí  
a jeho kvalitu a mnoţství dle dodacího listu. O převzetí dodávek materiálu bude uveden 
záznam ve stavebním deníku. [8] 
 
11 
 
2.3. Skladování: 
TOPDEK 022 PIR tepelněizolační deska [1] 
 Tepelněizolační desky jsou dodávány v balících s obalem z polyetylenové fólie. Desky 
budou skladovány uvnitř budovy, jelikoţ nejsou určeny k venkovnímu skladování. Pokud je 
nezbytné je krátkodobě skladovat venku musí být chráněny proti sráţkám a přímému 
slunečnímu záření. Desky se musí umístit na palety nebo podkladní trámky a také zakrýt 
plachtou odolávající UV záření.  Stejné skladovací podmínky platí také pro okenní dílce. [8] 
TOPDEK SBS pás 30 [1] 
 Všechny role se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před 
dlouhodobým působením UV zářením a trvalým deštěm. Role budou skladovány uvnitř 
budovy. [8]  
Konstrukční dřevo [1] 
 OSB desky budou skladovány na staveništní skládce tomu určené a na podkladních 
trámcích výšky 0,3 m, budou stohovány do výšky max. 2,0 m. Kontralatě budou skladovány 
ve svazcích na podkladních trámcích výšky 0,3 m. Při dlouhodobém venkovním skladování 
musí být dřevo zakryto plachtou proti slunci a dešti. [8, 12] 
Spotřební materiál [1] 
 Zbývající spotřební materiál bude skladován na paletě uvnitř budovy, nebo 
v uzamykatelném skladě na staveništi. [8] 
 
 
3. Pracovní podmínky 
 
Před zahájením zateplovacích prací musí být dokončena výstavba krovu dle projektu 
a také komínů. Pracovní četa musí být instruována o poţadavcích na správné provedení 
skladby zateplení. Jednotlivý pracovníci musí být odborně kvalifikovaní k provádění daných 
úkolů a dodrţovat i podmínky bezpečnosti práce na staveništi. Veškeré stavební práce budou 
prováděny v souladu s platnými normami a poţadavky investora. Jednotlivé pracovní činnosti 
budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. Při pracích bude pouţito ochranné 
lešení ve výšce dolní části střešní roviny. Minimálně třikrát denně se kontroluje teplota 
vnějšího vzduchu a minimálně jednou denně teplota vlastní konstrukce, vţdy před pokládkou 
samolepícího asfaltového pásu, jelikoţ je potřeba dodrţet minimální teplotu jako podkladu tak 
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samotného materiálu a to 10°C. Materiál bude uskladněn v nejvyšším podlaţí stavby. 
Staveniště bude řádně oploceno, tak aby nebyl ohroţen chod města a předešlo se případným 
úrazům lidí z třetí strany. Na veškeré stavební práce bude dohlíţet stavbyvedoucí  
a kontrolovat kvalitu prací, také spotřebu daného materiálu, dodrţení technologického 
předpisu a bezpečnost pracovníků během prací. [1, 10] 
 
 
4. Převzetí pracoviště 
 
Pracoviště přebírá mistr nebo vedoucí pracovní čety po kontrole zda jsou ukončeny 
všechny práce na konstrukci krovu. Při převzetí je nutné zkontrolovat rovinnost horní plochy 
krokví, moţná odchylka od roviny střechy by neměla přesáhnout 5 mm. Dále musí být 
dokončeny obvodové nosné konstrukce, aby bylo moţné napojení parotěsnící vrstvy střechy, 
povrch těchto konstrukcí musí být suchy, čisty a rovný. Také je potřeba zkontrolovat napojení 
k elektrické energii a přistup k uskladněnému materiálu. Mistr se stavbyvedoucím provedou 
zápis o převzetí pracoviště do stavebního deníku. [1, 9] 
 
 
5. Obecné pracovní podmínky 
 
Jelikoţ se jedná o práci ve výškách, tak všichni pracovníci musí dodrţovat přísné 
bezpečnostní předpisy, mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti a jelikoţ se jedná  
o šikmou střechu tak musí být pracovníci na střeše jištěni pomocí lana. Provádění 
hydroizolační vrstvy je moţné pouze při teplotách větších neţ 10°C. Práce na střeše se musí 
přerušit také během silného větru a deště, nebo při sníţené viditelnosti způsobené mlhou. 
Všechny povětrnostní podmínky a teploty bude sledovat a zaznamenávat stavbyvedoucí 
popřípadě mistr, který také rozhodně a případném přerušení prací. [1, 10] 
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6. Personální obsazení 
 
Pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti 
profese. Na provádění prací bude osobně dohlíţet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr  
a také kaţdý den bude provádět zápis o stavu prací do stavebního deníku. [9] 
 
Sloţení pracovní čety: [9] 
1 mistr – řídí veškeré práce a udává pokyny pracovníkům, dále dohlíţí na technologický 
postup při kladení jednotlivých vrstev a pečlivě kontroluje správnost poloţení kaţdé vrstvy 
před jejich zakrytím, a také na pečlivé provedení všech detailů  
2 kvalifikovaní dělníci – budou provádět pokládku bednění, parozábrany, tepelné izolace, 
pojistné izolace a laťování 
2 pomocní dělníci – pracují dle pokynů pracovníků nebo mistra  
 
 
7. Stroje a pomůcky 
 
Základní vybavení kaţdého člena montáţní čety 
- montáţní opasek, tesařské kladivo, tesařská tuţka, svinovací metr, úhelník, odlamovací 
nůţ, nůţ na asfaltový pás [1] 
Vybavení společné pro montáţní četu 
- šňůrovač (tzn. Brnkačka), vodováha (velká – délka 2 m, malá – délka 0,8 m), úhloměr, 
páčidlo, palice, mechanická sponkovačka (stepler), ruční pila (ocaska), plynový hořák  
a plynová kartuše [1]  
Elektrické nářadí 
- pokosová pila, ruční okruţní pila (mafl) s vodicí lištou, přímočará pila, vrtačka, 
akumulátorová vrtačka a utahovačka, úhlová bruska, motorová pila [1] 
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8. Pracovní postup 
 
8.1. Montáž dřevěného bednění 
Bednění bude provedeno z OSB desek tl. 25 mm opatřených zámkem na péro  
a dráţku. Desky mají provedenou pohledovou úpravu na vnitřní straně, proto je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti při jejich manipulaci, aby nedošlo k jejímu znečištění nebo mechanickému 
poškození. Samotná pokládka desek se provádí směrem od okapu k hřebeni. První deska se 
poloţí tak, aby byla perem nasměrována k hřebeni, a vyrovná se rovnoběţně s okapní hranou 
střechy. Při kladení další řady desek je třeba dbát na důsledné nasunutí horní desky na pero 
spodní desky. Desky se kladou na vazbu viz obr. 2. Desky budou připevněny krokvím za 
pomocí samořezných vrutů. Po dokončení pokládky bednění se zkontroluje jeho rovinnost, 
která by neměla přesáhnout 5 mm na 2 m lati. Dále je potřeba zkontrolovat zda z plochy 
bednění nevystupují vruty nebo jiné ostré hrany, které by mohly poškodit parotěsnou vrstvu. 
[1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 2 – Vazba desek 
8.2. Pokládka parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvy 
Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva je vytvořena ze samolepícího SBS 
modifikovaného asfaltového pásu. Pásy se kladou ve směru spádu střešní roviny, od hřebene 
směrem k okapní hraně. Před pokládkou je třeba zbavit povrch bednění prachu a nečistot. 
Přesah pásů je 100 mm. Při pokládce musí být teplota jak podkladu, tak pásu minimálně 
10°C, aby došlo k dostatečnému přilnutí. V místech u prostupující konstrukce se pásy nalepí 
podklad natřený asfaltovou emulzí. Aby proběhlo plné spojení pásu s podkladem je potřeba 
přitlačení pásu přítlačnou lištou. Napojení parozábrany na obvodové zdivo viz detail v příloze 
F. 1-10. Kontrola provedení se provádí vizuálně, zda nejsou jednotlivé pásy zvlněny a správné 
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provedení detailů u napojení na navazující konstrukce a také pomocí latě zda odchylka 
nepřesahuje 5 mm na 2 m. [1] 
 
8.3. Montáž podpor přesahů střechy 
Přesah střešní roviny přes obvodové konstrukce je vytvořen pomocí okapových  
a štítových podpor, které nahrazují krokve. Podpory jsou upevněny vruty skrz parozábranu  
a bednění do krokví. Nejprve se provede rozměření polohy jednotlivých podpor, tak aby se 
daly přikotvit. Podpory musí být umístěny tak, aby jejich čela leţela v přímce viz obr. 3. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 - Okapní podpory [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 - Štítové podpory [4] 
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8.4. Provádění tepelněizolační vrstvy 
Tepelněizolační desky 022 PIR tl. 120mm jsou opatřeny zámkem na pero a dráţku 
a budou se klást v jedné vrstvě delší stranou rovnoběţně s okapem. Při pokládce je nutné 
důsledně dbát na správně spojení desek. V případě potřeby změny rozměru se desky dají 
snadno řezat pilou. Při napojení desky na jinou konstrukci se vynechá mezera 5 mm, které se 
nakonec vyplní nízkoexpanzní PU pěnou, také mezery mezi deskami a vloţenými dřevěnými 
prvky je třeba vypěnit PU pěnou. Před pokládkou tepelně izolačních desek je potřeba osadit 
střešní okenní dílce viz bod 8.7. [1] 
 
8.5. Pokládka doplňkové hydroizolační vrstvy 
Doplňkovou hydroizolační vrstvu zde tvoří samolepící SBS asfaltový pás. Pásy se 
celoplošně nalepují na tepelněizolační desky a kladou se rovnoběţně s okapem směrem od 
okapu k hřebeni. Přesahy budou provedeny v šířce 100 mm. V místě okapu se asfaltový pás 
nalepí na okapnici opatřenou emulzním nátěrem. [1] 
 
8.6. Montáž kontralatí 
Kontralatě byly navrţeny v profilu 40/60 mm. Pomocí kontralatí se upevňuje celá 
střešní skladba vruty do krokví. Kotvení vruty se provádí kombinací tří způsobů upevnění  
A, B a C viz obr. 4-6. Pro první dva způsoby jsou navrţeny vruty TOPDEK ASSY o průměru 
8 mm a pro třetí způsob vruty GBS o průměru 6 mm. První jsou vruty A délky 280 mm, které 
se šroubují kolmo na skladbu a zajišťují upevnění střešní skladby proti účinkům sání větru. 
Druhé jsou vruty B délky 330 mm, ty se šroubují s odklonem (směrem k okapu) cca 30° od 
kolmice skladby. Tyto vruty přenášejí zejména tíhu krytiny a sněhu. Jako třetí se pouţívají 
vruty C GBS délky 100 mm, kterýma se upevňují kontralatě do okapových podpor přesahu 
střechy. Šroubují se na kolmo a zajišťují jejích upevnění proti účinkům tíhy krytiny a sněhu. 
[1] 
 
8.7. Montáž střešních oken s použitím okenního dílce TOPDEK 
K montáţi střešních oken a střešního výlezu pouţijeme montáţní sadu TOPDEK, 
kterou tvoří tepelně izolovaný rám. Tento dílec nám umoţní napojení tepelně izolační vrstvy 
střechy a pohledové vrstvy ostění střešního okna k rámu. Jakmile je poloţeno bednění  
a parotěsná vrstva tak se na bednění poloţí šablona z PIR dílců a polystyrénové výplně na 
přesně vyměřené místo budoucího střešního okna a zafixuje se k bednění pomocí latě a vrutů. 
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Poté se provede tepelněizolační vrstva, doplňková hydroizolační vrstva a montáţ kontralatí 
dle kapitol 8.4, 8.5 a 8.6. Jakmile je toto provedeno tak se v místě středu šablony rozřízne 
hydroizolační vrstva směrem shora dolů a šablonu vyjmeme. Připravený okenní dílec se 
poloţí na odhalené bednění. Po vnitřním obvodu dílce provedeme obrys na parozábranu a po 
vyjmutí dílce vyřízneme otvor skrz bednění. Po okraji parozábrany naneseme pruh 
bitumenového tmelu o šířce 10 mm. Okenní dílec se zase umístí na bednění a přitlačí se, aby 
dostatečně dosedl na nanesený tmel. Dílec se přikotví čtyřmi kusy spojovacích plechů. Do 
zbylých mezer mezi dílcem a tepelnou izolací a vloţí díly ze šablony z PIR a spáry vyplníme 
nízkoexpanzní PU pěnou. Doplňková hydroizolace se přilepí těsnící páskou k okraji dílce. 
Provede se montáţ střešního okna a mezeru mezi oknem a dílcem se vyplní těsnící páskou. 
[1] 
 
8.8. Provedení prostupů ve skladbě střechy 
Prostupy odvětrávacího potrubí se provedou aţ po dokončení montáţe kontralatí. 
V hydroizolaci a tepelněizolační vrstvě se vytvoří otvor o velikosti zhruba o cca 200 mm větší 
neţ je rozměr potrubí. Do parozábrany a dřevěného bednění se vytvoří otvor stejný jako je 
prostupující potrubí. Před osazením potrubí se na něj navlékne těsnící manţeta, která se nalepí 
na povrch parozábrany. Poté se okolí potrubí vyplní tepelnou izolací TOPDEK 022 PIR  
a vzniklé spáry se vypění nízkoexpanzní PU pěnou a nakonec se provede doplnění místa  
o hydroizolaci a její napojení na okolí. 
 
8.9. Střešní krytina a její nosná konstrukce 
Po dokončení montáţe kontralatí a vizuální kontrole skladby stavbyvedoucím, který 
konstrukci převezme a provede zápis do stavebního deníku, bude pracoviště předáno četě 
pokrývačů, kteří provedou laťování a pokládku střešní krytiny včetně příslušenství. [1]  
 
 
9. Jakost a kontrola kvality 
 
Za kvalitu provedené práce a dodrţení všech pracovních postupů a bezpečnosti práce 
je zodpovědný stavbyvedoucí. Ten můţe kontrolou dodrţování předpisů pověřit mistra 
příslušné čety, který postupně dohlíţí na práce po celou dobu výstavby. Kontroluje správnost 
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provedení hydroizolační vrstvy s předepsanými přesahy, rozměrovou a kvalitativní správnost 
všech prvků konstrukce dle projektu. Předepsané vzdálenosti kotvících prvků a jejich správné 
uţití Je třeba také kontrolovat kvalitu pomůcek a strojů pouţívaných pro zateplovací práce, 
aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu s těmito pomůckami. 
Stavbyvedoucí v přítomnosti investora, nebo jeho technického dozoru zkontroluje správnost 
provedení všech zakrývaných vrstev a po skončení prací také celé konstrukce. O všech 
provedených kontrolách bude vţdy učiněn záznam do stavebního deníku a po dokončení bude 
také proveden zápis o předání provedeného díla. V případě nejasností, nebo jiného problému 
ohledně provedené práce, nebo samotného materiálu ze strany investora bude probíhat jednání 
se stavbyvedoucím o nápravě popřípadě jiném řešení. Jakost provedených prací je dána 
normami ČSN EN ISO 9000 a za jakost a vlastnosti dodaného materiálu ručí výrobce 
certifikátem popř. technickými listy. Odborné prohlídky konstrukcí pro práce ve výškách se 
provádějí nejméně po 14 dnech, pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve výškách 
nejméně jednou týdně. Denně se provádí zběţná prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou 
v častém namáhání a ihned se provádí prohlídka všech konstrukcí po bouřce, silném dešti, 
větru, oblevě, silných mrazech apod. Práce budou prováděny v souladu s platnými normami. 
[9]  
 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s platnými bezpečnostními normami 
a předpisy. Musí splňovat poţadavky podle vyhlášky. Montáţní práce ve výškách smí 
provádět pouze kvalifikovaní pracovníci s potvrzením o zdravotní způsobilosti. Všichni 
pracovníci musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy před zahájením prací. Podle zásad 
BOZP by neměl být ţádný pracovník vystaven svévolně ţádnému nebezpečí, aby neutrpěl 
úraz. Dále jsou pracovníci povinní pouţívat při práci předepsané osobní pomůcky podle 
směrnic Ministerstva práce a sociálních. Pracovníci provádějící práce ve výškách nad 1,5 m, 
kteří nemohou pracovat z pevných a bezpečných podlah, musí být pravidelně 1 x za 12 
měsíců proškoleni a přezkoušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovníci, 
kteří provádějí práce, při kterých je třeba průkaz nebo osvědčení, musí být školeni podle 
konkrétních předpisů. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. [8, 10] 
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Dále je nutné dodrţovat následující zákony, vyhlášky a nařízení vlády: [10] 
Základní právní předpisy z oblasti BOZP: 
 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 
 Zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění o inspekci práce 
 Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví 
 Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP 
 Zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění, o provozu na pozemních komunikacích 
 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích  
 Zákon č. 458/2000 Sb., o státní energetické inspekci - ochranná pásma elektrovodů 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 
provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti 
 
Dalšími předpisy upravujícími BOZP jsou: [10] 
 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) který má 7 prováděcích vyhlášek: 
 Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci 
 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území 
 Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 
č.137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 
 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření 
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 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
ve věcech stavebního řádu. 
 Nařízení vlády  148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací. 
 Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce  
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací 
 Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících  
a desinfekčních prostředků 
 
 
11. Ekologie 
 
Při provádění zateplení střešního pláště nedojde ke zhoršení ţivotního prostředí vlivem 
nadměrného hluku, prašnosti a dopravní zátěţe. Na stavbě budou provedeny opatření 
k zamezení všech negativních vlivů pouţitím mechanismů s malou hlučností a dodrţováním 
nočního klidu. Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími 
látkami, je nutné provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení znečišťování ovzduší. Je 
nutné, aby stroje byly v provozu jen po nezbytnou dobu. Výrobky a pohonné hmoty, které 
obsahují těkavé látky, musí být skladovány a pouţívány jen ve smyslu platných předpisů. 
Spalování jakýchkoli odpadních látek a obalů v otevřených ohništích na staveništi není 
dovoleno. Při stavební činnosti vznikne odpad kategorie ,,O“ – ostatní, kde zhotovitel 
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stavebních prací zajistí jeho likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění platných předpisů  
o odpadech a poté doloţí doklady o uloţení veškerých odpadů a to včetně nebezpečných. 
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Srovnání variant zateplení střešního pláště 
 
Varianta A – nadkrokevní zateplovací systém TOPDEK 
 
Skladba: [4] 
- střešní krytina Bramac      
- latě 40/60 - 40 mm       
- kontralatě 40/60 – 40 mm       
- Doplňková hydroizolace SBS asfaltový pás 30  
- Tepelněizolační desky 022 PIR - 120 mm  
- Parozábrana SBS asfaltový pás 30    
- Dřevěné bednění z OSB desek – 25 mm     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 - Střešní skladba TOPDEK [3] 
 
Nadkrokevní zateplovací systém TOPDEK s tepelnou izolací DEKPIR TOP 022 je 
ideální řešení tepelné izolace šikmé střechy. Tento systém má oproti jiným systémům mnoho 
výhod. V systému TOPDEK je tepelná izolace lépe vyuţita a také má výrazně lepší tepelně 
technické vlastnosti (λ=0,022 W/mK), takţe lze vystačit s výrazně menší tloušťkou izolantu. 
Poţitá tepelná izolace na rozdíl od minerálních vláken nedegraduje při kontaktu s vlhkostí. 
Systém TOPDEK chrání celou nosnou konstrukci krovu před nepříznivými podmínkami, 
zejména před zvýšenou vlhkostí a tak brání napadení dřeva plísněmi. [3] 
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Varianta B – mezi a podkrokevní zateplovací systém Isover 
 
Skladba: [2] 
- střešní krytina Bramac      
- latě 40/60 - 40 mm       
- kontralatě 40/60 – 40 mm       
- Difuzní fólie Tyvek Soft  
- Minerální izolace Isover UNIROL - 160 mm 
- Minerální izolace Isover UNI - 130 mm  
- Parobrzda Vario    
- Sádrokartonový rošt 
- Sádrokarton – 12,5 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 5 – Střešní skladba ISOVER [2] 
 
 
Jedná se o dnes jiţ klasický a nejvíce vyuţívaný systém zateplení šikmé střechy. 
Tepelná izolace musí být uloţena jak mezi krokvemi, tak pod krokvemi, aby se zamezilo 
tepelným mostům v okolí krokve a také splnění tepelně-technických poţadavků. Na vnitřní 
straně izolace je uloţena parobrzda a sádrokartonový rošt s deskami. [7] 
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Model rozložení relativní vlhkosti vzduchu v konstrukci 
 
Systém nadkrokevního zateplení                                Systém mezi a podkrokevního zateplení 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 [3]                                                                     Obr. 7 [3] 
 
Při nadkrokevním systému je nosná konstrukce krovu v konstantních podmínkách 
teploty a vlhkosti interiéru a díky tomu má delší trvanlivost. [3, 5] 
 
 
Model rozložení teploty v konstrukci 
 
Systém nadkrokevního zateplení                                   Systém mezi a podkrokevního zateplení 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8 [3]                                                                    Obr. 9 [3] 
 
V prvním případě nám souvislá tepelně izolační vrstva v kombinaci s účinným 
tepleným izolantem umoţní pouţít niţší tloušťku konstrukce. V druhém případě nám krokve 
sniţují účinnost tepelné izolace, coţ musíme kompenzovat větší tloušťkou tepelného izolantu. 
[3, 5] 
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Srovnání tloušťky skladby střešního pláště pro uvedené součinitele 
prostupu tepla  
 
 
Obr. 10 [1]  
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Srovnání obou variant při stejném součiniteli prostupu tepla U = 0,17 W/m2K 
 
Varianta A – nadkrokevní zateplovací systém TOPDEK tl. tepelné izolace = 120 mm  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11 [11] 
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Varianta B – mezi a pod krokevní zateplovací systém ISOVER tl. tepelné izolace = 290 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 12 [11] 
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Výhody jednotlivých systémů a cenové srovnání 
 
Výhody systému TOPDEK [3, 6] 
- Snadná a rychlá montáţ díky velkému formátu desek  
- Otevřený podhled v interiéru oproti klasickému způsobu zateplení 
- Minimalizace tepelných mostů vlivem krokví 
- Sníţení rizika poničení parozábrany při montáţi 
- Eliminace chyb v konstrukci 
- Moţnosti kombinace způsobu zateplení nad krokvemi s dalšími způsoby 
- Vyšší obytný prostor v interiéru 
- Úspora za SDK desky a rošty 
- Delší trvanlivost nosné konstrukce krovu díky konstantním teplotám a vlhkostem v 
interiéru 
- Tvarová stálost 
 
 
Výhody systému ISOVER [2, 6] 
- Niţší pořizovací cena materiálu 
- Montáţ z interiéru budovy 
- Větší poţární odolnost 
- Vyuţívá konstrukční dutiny pro umístění izolace 
 
 
Cenové srovnání [2, 3] 
Na základě porovnání reálných cen materiálu (TOPDEK 1 m2 TI = 864 Kč,  
ISOVER 1 m
2
 TI = 532 Kč) a práce vychází cena skladby nadkrokevního systému o několik 
procent vyšší neţ skladba s tepelnou izolací mezi a pod krokvemi. Na druhou stranu nám 
skladba TOPDEK nabízí mnohonásobně vyšší trvanlivost a spolehlivost konstrukce. Tudíţ se 
nám zvýšené náklady na výstavbu určitě vyplatí. [2-3, 6] 
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Závěr  
 
Po vyhodnocení všech dostupných informací ohledně obou posuzovaných variant  
a jejich následném porovnání jsem zvolil pro návrh zateplení střešního pláště nadkrokevní 
variantu systémem TOPDEK s řešením viditelných krokví. Toto řešení nám mimo jiné 
umoţňuje zakomponovat konstrukci krovu do interiéru a vyuţít ji jako architektonického 
prvku, coţ je dle mého v tomto případě velmi vhodné. Zůstane vyuţita celá světlá výška, 
která nám pomůţe opticky zvětšit prostor a vylepšit stísněnost podkrovních místností. Také 
při provádění je toto řešení poměrně výhodné, protoţe se pracuje sice na šikmé, ale jinak 
rovné ploše a samotná montáţ není nijak sloţitá.  
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